

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**1. Instituição
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO ALEGRE/RS**

2. UF: Rio Grande do Sul	3. EXERCÍCIO: 2022	3. PERÍODO DO RELATÓRIO 10/2021 à 12/2022
4. OBJETO: Centro de Recondicionamento de Computadores	5. CONVÊNIO/TED Nº: 916548/2021	6. VIGÊNCIA: 01/10/2021 a 01/10/2023
7. VALOR DO CONCEDENTE R\$ 1.000.000,00	8. VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$ 0,00	9. VALOR TOTAL: R\$ 1.000.000,00

11. MODALIDADE DE LICITAÇÃO () CONVITE (X) TOMADA DE PREÇOS () CONCORRÊNCIA () PREGÃO PRESENCIAL () PREGÃO ELETRÔNICO () DISPENSA DE LICITAÇÃO () INEXIGÍVEL
OBSERVAÇÕES: Foi realizado alguns eventos de tomada de preços na plataforma, como os processos nº 0100, 001, 007 e outros não concluídos, mas quando disponibilizado, não recebemos proposta de vendas. Então, realizamos em lojas físicas os três orçamentos necessários, mas precisamos autorização do Concedente para execução.
12. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO: Alunos formados até o presente momento foram 429 alunos. Para doação temos: 199 máquinas (51 prontas com HD de 500 GB; 129 prontas sem HD e 19 foram realocadas nos laboratórios do Núcleo). Das máquinas prontas com o padrão do Edital, foram doadas 30 máquinas para o Intituto Campos Party - Projeto INCLUDE, com termo de doação.
12.1. AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS POR METAS – Especificar se está dentro do esperado para o período Meta 1: Etapa 1.1- Ajustamos o plano e já estamos cumprindo etapa em janeiro 2023 Etapa 1.2- Estamos comptando vale transporte local. Etapa 1.3- Em 2023, iniciamos compra de jalecos e ajustamos plano realocando valores. Etapa 1.4- Adquirimos passagens aéreas para reunião gerencial Etapa 1.5- Vamos realizar o processo de compra em 2023. Meta 2: Etapa 2.1- Realizamos pagamentos normal Etapa 2.2- Realizamos pagamentos normal Etapa 2.3- Realizamos pagamentos normal Etapa 2.4- Realizamos pagamento normal sem licitação, temos contrato assinado há mais de 10 anos. Meta 3: Etapa 3.1~Realizamos tomadas de preço e realizamos 3 orçamentos em loja física. Não houve compras. Vamos comprar o veículo no 1º trimestre de 2023.
12.2. Objetivo específico: a) Recondicionar 1500 computadores doados ao projeto. b) Encaminhar doações de computadores recondicionados para Escolas, Creches e bibliotecas, cadastrados no Programa. c) Qualificar 1000 jovens e adultos e prepara-los para o mercado de trabalho.
12.3. Responsável pela execução: Gestor Adm. Carlos Augusto Medina

(Preencher a planilha abaixo para cada uma das metas e etapas executadas, de acordo com o plano de Trabalho)

Meta 1.: (Descrever a Meta)	Etapa/Fase	Especificação	Unid. Medida /Quant.	Atividades Realizadas	Execução Técnica	Início/ Término	Observações
1. Alimentação, material de	PROGRAMADO						

consumo e transporte	1.1 Alimentação dos Alunos	1.1.1- Lanches	7500	Alimentação dos educandos no projeto CRC NCC Belém Novo	Entrega de lanche aos educandos	01/10/2022 - 01/10/2023	R\$ 52.500,00
	1.2 Transporte dos Alunos (casa/curso/casa)	1.2.1- Vale transporte cartão TRI	12	Distribuição dos Vales transporte aos educandos	Entrega de vale transporte social aos educandos	01/10/2022 - 01/10/2023	R\$ 50.400,00
	1.3 Aquisição de EPIs	1.3.1- Avental	50			01/10/2022 - 01/10/2023	R\$ 3.860,00
	1.4 Aquisição passagem e hospedagem	1.4.1 – Passagem aéreas e Hotel	04			01/10/2022 - 01/10/2023	R\$ 10.242,00
	EXECUTADO						
Meta 1.: (Descrever a Meta) 1. Alimentação, material de consumo e transporte	1.1 Alimentação dos Alunos	1.1.1- Lanches	Não foi necessário. Valor remanejado.			01/10/2021 até 31/12/2022	Não foi utilizado neste período.
	1.2 Transporte dos Alunos (casa/curso/casa)	1.2.1- Vale transporte cartão TRI	Foi utilizado o Vale Transporte para os alunos do curso Informática Básica, Intermediária e Montagem.			01/10/2021 até 31/12/2022	R\$ 12.585,60
	1.3 Aquisição de EPIs	1.3.1- Avental	Não foi necessário. Valor remanejado.			01/10/2021 até 31/12/2022	Não foi utilizado neste período.
	1.4 Aquisição passagem e hospedagem	1.4.1 – Passagem aéreas e Hotel	Foi utilizada a compra de duas passagens aéreas (ida e volta) para a 2ª Reunião Gerencial em Brasília.			01/10/2021 até 31/12/2022	R\$ 7.807,64

2. Despesas do Projeto e RH	Etapa/Fase	Especificação	Unid. Medida /Quant.	Atividades Realizadas	Execução Técnica	Início/ Término	Observações
	PROGRAMADO						
2.1 Pagamento de Férias, 13º salário e rescisão de contrato	2.1.1- Férias, 13º, rescisão de contrato						R\$ 62.615,00

	2.2- Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração da equipe de colaboradores					R\$ 401.760,00
	2.3- Pagamento GPS/INSS	2.3.1-GPS mensal					R\$ 143.111,50
	2.4- Pagamento de Serviços Contábeis	2.4.1- Honorários Contador					R\$ 28.940,00
EXECUTADO							
2. Despesas do Projeto e RH	2.1 Pagamento de Férias, 13º salário e rescisão de contrato	2.1.1- Férias, 13º, rescisão de contrato	Executado dentro do período previsto no Plano de Trabalho.				R\$ 38.629,46
	2.2- Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração da equipe de colaboradores	Executado dentro do período previsto no Plano de Trabalho.				R\$ 209.559,18
	2.3- Pagamento GPS/INSS	2.3.1-GPS mensal	Executado dentro do período previsto no Plano de Trabalho.				R\$ 76.018,14
	2.4- Pagamento de Serviços Contábeis	2.4.1- Honorários Contador	Executado dentro do período previsto no Plano de Trabalho.				R\$ 17.732,00

	Etapa/Fase	Especificação	Unid. Medida /Quant.	Atividades Realizadas	Execução Técnica	Início/ Término	Observações
3. Aquisição de bens duráveis	PROGRAMADO						
	3.1- Aquisição de bens	3.1.1- Veículo, Baú, utilitário e ferramentas					R\$ 143.671,50
	EXECUTADO						
3. Aquisição de bens duráveis	3.1- Aquisição de bens	3.1.1- Veículo, Baú, utilitário e ferramentas		Estamos fazendo ajustes no Plano de Trabalho para a utilização no próximo semestre.			

Metas: (quais metas e etapas foram cumpridas)

Meta 1: Etapa 1.1- Ajustamos o plano e já estamos cumprindo etapa em janeiro 2023

Etapa 1.2- Estamos comutando vale transporte local.

Etapa 1.3- Em 2023, iniciamos compra de jalecos e ajustamos plano realocando valores.

Etapa 1.4- Adquirimos passagens aéreas para reunião gerencial

Etapa 1.5- Vamos realizar o processo de compra em 2023.

Meta 2: Etapa 2.1- Realizamos pagamentos normal

Etapa 2.2- Realizamos pagamentos normal

Etapa 2.3- Realizamos pagamentos normal

Etapa 2.4- Realizamos pagamento normal sem licitação, temos contrato assinado há mais de 10 anos.

Meta 3: Etapa 3.1~Realizamos tomadas de preço e realizamos 3 orçamentos em loja física. Não houve compras.

Vamos comprar o veículo no 1º trimestre de 2023.

12.4. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS População residente: (...) Formamos 429 alunos até o presente momento e somando aos seus familiares temos um número de 1.716 população beneficiada.

12.5. DIFICULDADES ENCONTRADAS Dificuldades: (...) Falta de doações de computadores para atender ao edital 133 de 09/06/2020, pelos órgãos públicos em ano eleitoral. Tomada de preços sem ofertas de venda dos fornecedores.

12.6.

12.7. RESULTADOS ALCANÇADOS:

12.7.1. Específicos – O objetivo identificado foi cumprido como na alimentação e transporte sim. Nos computadores recondicionados estamos buscando alternativas para atingirmos a meta.

12.4.1. Ações – As ações definidas para alcançar o objetivo foram cumpridas conforme pactuadas com a (...) Sim. Para atingirmos a meta de computadores recondicionados estamos buscando parcerias aqui em Porto Alegre e em outras localidades. Estamos formalizando parcerias com órgãos públicos para atingirmos a meta de alunos formados.

12.4.2. Em relação Meta 2 o valor usado, os comprovantes estão na Plataforma +Brasil na aba Execução – Anexos.

12.6.3. Sustentabilidade –

O projeto CRC NCC Belém Novo de Porto Alegre/RS nos primeiros 120 dias teve que reestruturar a equipe de instrutores para atender melhor à necessidade do projeto.

Buscando atender nossos objetivos específicos, relatado no Plano de Trabalho, conseguimos executar no período deste relatório o recondicionamento de 195 computadores, doar 30 computadores ao Instituto Campos Party - Projeto INCLUE, descartar corretamente os resíduos não utilizados.

Ajustamos o plano de trabalho para aquisição de HD's, com objetivo de finalizar o recondicionamento de outras máquinas. Até dezembro de 2022, qualificamos 429 jovens e adultos, já certificados e com os dados já inseridos na plataforma, na aba Relatório de Execução e assim atingimos 42,9% da meta estabelecida no projeto CRC NCC Belém Novo.

Estamos realizamos parcerias com a FASE – Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, no qual pretendemos ir no local para aplicar o curso do CRC NCC. Também estamos propondo uma reunião com o Secretário de Inovação do Município, para expor o sucesso do projeto e acrescentar novas idéias que venham agregar ao projeto.

Adquirimos um terreno com uma hectare, no qual esta previsto no projeto, o espaço para melhor atender os alunos do CRC NCC Belém Novo.

Todas as edições realizadas do curso CRC no período deste relatório, foram divulgadas no facebook, instagran e jornal vitrine (jornal do bairro). Constan fotos em sala de aula, vídeos das aulas práticas na montagem dos computadores, também arquivos anexos na plataforma, no plano de trabalho do conveniente, na aba anexos. Todas as formaturas das edições do curso CRC, foram gravadas e transmitidas ao vivo pelo facebook e instagran. Foram enviados convites à autoridades de órgãos públicos, comunidade e representantes e do Ministério das Comunicações.

Nossa instituição fica localizada no extremo sul da capital de Porto Alegre que tem um grande número de famílias em vulnerabilidade social as quais estão sendo atendidas pelos CRC NCC Belém Novo em outros projetos.

Para 7ª, 8ª e 9 edição temos a previsão de formar mais 300 alunos, no primeiro semestre de 2023.

Executor: (...) NCC BELÉM NOVO de Porto Alegre/RS

Nome: Equipe CRC

Assinatura: (...)

Data: 00/00/0000

Responsável pela Execução: (...) Carlos Augusto Medina.

Nome: (...)

Assinatura: (...)

Data: 00/00/0000