

Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto

Centro de Recondicionamento de
Computadores – CRC
Computadores para Inclusão
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO
ALEGRE-RS

Relatório Semestral nº: 05

Termo de Colaboração:	Nº 916548/2021
Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov:	53115.023443/2021-81
Instituição:	NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO
CNPJ:	07.131.710/0001-08
Valor Global:	R\$ 1.300.000,00
Vigência:	01/10/2021 a 28/03/2025
Período do relatório:	JULHO À NOVEMBRO 2024
Coordenador do Projeto:	CARLOS AUGUSTO MEDINA

Objeto do Convênio

Receber computadores doados e recondiçaná-los , encaminhar para doação às Escolas, Creches, Bibliotecas cadastrados no programa e capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Descrição	Indicador físico	Qtd. Previsto no TR	Executado no Período	Total Acumulado no Convênio	Valor Totalno TR (R\$)	Valor Executado (R\$)	Justificativa	Comprovação (Identificação do documento)	Local Comprovante
1 – Alimentação ,consumo e transporte	1.1- Alimentação	1.1.1- Lanches	7.500	7.500	7500	R\$ 36.093,75	R\$ 36.093,75	Ocorreu ajuste, devido economicidade	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.2 – Transporte	1.2.1- vale transporte	36	01	28	R\$ 77.879,88	R\$ 77.879,88	Distribuição de vale transporte aos alunos	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras
	1.3 – Aquisição de EPIs	1.3.1- Avental	50	0	0	R\$ 1.756,80	R\$ 1.756,80	Proteção dos alunos	Nota fiscal Contrato	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.4 – Aquisição passagem e hospedagem	1.4.1- Passagens aéreas e hotel	04			R\$ 19.345,24	R\$ 17.444,82	.Reunião Gerencial		
	1.5 – Aquisiçãopeças p/ PC	1.5.1 – SSD 480GB	643	100	300	R\$ 71.073,00	R\$ 71.073,00	Aquisição HD para compor PC	Nota Fiscal	
	1.6- Aquisição material recondicionar pc/notebook	1.6.1 Material para PC	01	8,5	00	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	Aquisição material compor PC	Nota Fiscal	
2 – Despesas do Projeto e RH	2.1 – Pagamento Férias, 13º salário, rescisão	2.1.1 – Férias,13ª e rescisão,	36	06	27	R\$ 98.178,00	R\$ 85.765,55	Férias concedidas e 13º pago	Recibos de pagamento	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução



	2.2 – Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração de Equipe				R\$588.885,00	R\$ 531.659,59	Pagamento de Salários	Contracheques	Plataforma Transferegov
--	-----------------------------	-------------------------------	--	--	--	---------------	----------------	-----------------------	---------------	-------------------------

	2.3 – Pagamento de GPS INSS	2.3.1- GPS INSS	36	06	27	R\$ 230.502,75	R\$ 196.233,35	Pagamento INSS da equipe	Guia e rateio	Plataforma Transfere.Gov.
	2.4 - Pagamento Serviços Contábeis	2.4.1 – Honorários Contador				R\$ 30.754,08	R\$ 30.754,08	Pagamento honorários mensal	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
3 – Aquisição bens	3.1 – Veículo 3.2- carrinho carga 3.3- Kit ferramentas 3.4 - Multímetro	3.1.1 – Veículo 3.2.1- Carrinho 3.3.1- Ferramentas 3.4.1 - multímetro				R\$ 140.000,00 R\$ 313,44 R\$ 3.243,60 R\$ 114,46	R\$ 140.000,00 R\$ 313,00 R\$ 3.280,00 R\$ 114,46	Ajustamos PT com valor atualizado do veículo e solicitamos autorização para utilização de recursos da poupança, o qual foi aprovado por Nota Técnica.	Nota Fiscal nº 26830 NF 358 NF 1218 NF 1219	Plataforma Transfere.Gov
4 – Recursos Poupança	4.1 - Aplicação	4.1.1 - Aplicação				R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	Utilizado para compra do veículo	Nota Fiscal nº 26830	Plataforma Transfere.Gov
5 – Aquisição Poupança	5.1 - Aplicação	5.1.1 - Aplicação				R\$ 22.000,00	R\$ 11.000,00	Utilizado para compra do veículo, para complementação compra eículo	Nota Fiscal nº 26830	Plataforma Transfere Gov
6 – Assessoria Jurídica 7- Aluguel Galpão	6.1 – Aplicação 7.1- Aplicação	6.1.1.- Honorários 7.1.1- Despesas				R\$ 10.000,00 R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00 R\$ 7.500,00	Processo de compra do veículo Melhorias nas aulas dos cursos CRC	NF nº 2023/9 NF nº 09/16 Contrato de locação do imóvel.	Plataforma Transfere Gov



8- Logística Transporte	8.1- Aplicação	8.1.1- Pagto Frete				R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	Busca e entrega de computadores	NF N° 03	Plataforma Transfere Gov
-------------------------------	----------------	-----------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------------------------	----------	-----------------------------



Indicadores	Qtd. Prevista	Qtd.Realizada no período	Qtd. Acumulada no Convênio
Recondicionamento e doação de Computadores	1.500	615	803
Formação de Jovens	1.000/400	109	1115
Descarte correto	20.000 kg	682 kg	15288kg

Cursos realizados no período	Carga horária	Número de turmas acumuladas	Número de Formações nesse período	Número de Formações acumuladas no convênio
Informática Básica	42h	58	47	756
Informática Intermediária	42h	17	21	258
Montagem e Manutenção de Computadores	42h	11	18	78
Design Gráfico	42h	1	12	12
Excel Básico	42h	1	11	11
TOTAL DE FORMAÇÃO			109	1115

Observações sobre o Convênio:

- Benefícios Alcançados:

Conforme relatamos no relatório semestral anterior, atingimos a meta nº 02 – capacitação de jovens com Meta 1000 alunos; capacitamos 1006 alunos desde a 1ª Edição dos cursos do CRC.

1. No mês de Agosto de 2024, capacitamos 109 alunos, os quais entraram na contabilidade para cumprimento da meta estabelecida no Termo Aditivo que foi de capacitar mais 400 alunos.
2. Nesta Edição que teve início em 04 de novembro de 2024, temos a previsão de capacitar 157 alunos, para assim dar continuidade no cumprimento da meta estabelecida .
3. O NCC Belem reconcionou no período deste relatório **78,60%** de máquinas para inclusão digital.
4. O NCC Belem firmou contrato com Prestador de Serviços em Logística/Transportes para atender às listas de doações de computadores em outros Estados do Brasil.
5. O CRC NCC Belem ganhou um espaço maior, com salas de aula, almoxarifado, sala de reconcionamento e sala do Coordenador, para a melhoria contínua e integração da Equipe Técnica.
6. Foram reconicionados e doados 615 computadores neste semestre, para às Instituições abaixo relacionadas:

-Termo de doação N °04/2024- INSTITUTO CAMPUS PARTY- 10 Computadores

- Termo de doação N° 05/2024- CUFA FREDERICO WESTPHALEN- RS.- 05 Computadores

Neste período , entre os meses de Agosto e Setembro de 2024, doamos 600 computadores , em parceria com O INAC – Instituto Nova Ágora de Cidadania.
Termos anexados na Plataforma Transfere.

Assim totalizamos a entrega de 615 computadores para inclusão no período deste relatório.

7. Temos atualmente 376 computadores prontos para doação, em conformidade com o Edital.
8. Neste Semestre tivemos a honra de firmar parceria com o Instituto Coca Cola, o qual é de extrema importância para o andamento de sucesso de nosso projeto, e capacitação.
9. No mês de Julho de 2024 , nosso Coordenador Carlos Augusto Medina participou da Reunião Gerencial
10. No período deste relatório , recebemos 4 listas vindas da Caixa Federal.
11. Está em tramitação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o Projeto que institui um projeto de reaproveitamento de computadores, onde o Núcleo está mobilizando esforços para participar.

-Dificuldades encontradas:

- a. No período deste relatório recebemos 117 email sobre desfazimento, demos aceite aos mais próximos de nossa Região e fomos contemplados com somente **3** ofícios.
- b. Procuramos por parceiros doadores para realizar conosco o seu desfazimento de equipamentos de informática, resultando na possibilidade de alcançar as metas de máquinas reconcionadas para doação. Assim conseguimos um bom potencial de máquinas de geração DDR3, mas devido às enchentes de Maio, vários equipamentos de fornecedores estavam inutilizados e irrecuperáveis.
- c. Com a prorrogação de mais 6 meses e com os mesmos recursos do Termo Aditivo, foi necessário continuar com uma equipe mais envolvida diretamente com o Projeto CRC.
- d. Por ser um período de Eleições no Brasil, às listas de doações de computadores e notebook, foram bem reduzidas neste Projeto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fotos nº 01 e 2 – REUNIÃO GERENCIAL 2024





Foto nº 03 – Informática Básica





Foto nº 4 Aulas de Manutenção e Montagem



Foto nº 5 Informática Intermediária



Alunos do Curso de Informática recebendo os informativos sobre o Projeto do Instituto Coca Cola.



Doações recebidas pela Caixa Federal





Equipe embalando as máquinas que serão doadas , e abaixo fazendo a pintura das CPUs , conforme orientação do MCOM.



Formatura Realizada em Agosto de 2024. Nesta Edição Capacitamos 109 alunos.



**Entrega das Doações ao Instituto Campus Party em Lageado/RS
Realizada em 17 de Julho de 2024.**



Antes e Durante a montagem das novas salas



Aulas sendo executadas já nas novas salas



Assinatura

Data: 27/11/2024

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CAM", is written over a light blue circular stamp.