

Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto

Centro de Recondicionamento de
Computadores – CRC
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO
ALEGRE-RS

Relatório Semestral nº: 01

Termo de Colaboração:	Nº 940606/2023
Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov:	53115.032575/2022-84
Instituição:	NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO
CNPJ:	07.131.710/0001-08
Valor Global:	R\$ 488.762,00
Vigência:	01/11/2023 a 01/11/2024
Período do relatório:	NOVEMBRO 2023 À ABRIL 2024
Coordenador do Projeto:	CARLOS AUGUSTO MEDINA

Objeto do Convênio

Através do Termo de Colaboração atividade de recondicionamento de computadores e formação de jovens e adultos, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, onde envolve a transferência de recursos financeiros ao Núcleo, conforme especificado no plano de trabalho. Emenda Parlamentar Projeto 2 nível 1, eixo 3 (aquisição de bens e contratação de pessoal).

Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Descrição	Indicador físico	Qtd. Previsto no TR	Executado no Período	Total Acumulado no Convênio	Valor Total no TR (R\$)	Valor Executado (R\$)	Justificativa	Comprovação (Identificação do documento)	Local Comprovante
1 – Alimentação, material de consumo e transporte	1.1- Alimentação	1.1.1- Ingredientes, insumos, refrigerante ou suco	1000	250	250	R\$ 10.800,00	R\$ 2.700,00	Em conformidade com o período realizado.	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.2 – Transporte	1.2.1- vale transporte	06	02	02	R\$ 16.800,00	R\$ 5 587,20	Distribuição de vale transporte aos alunos	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras
	1.3 – Deslocamento, visita técnica, busca e doação.	1.3.1- Combustível gasolina/diesel	12	3	3	R\$ 4.800,00	R\$ 464,77	Visita técnica, busca de doações	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
2 – Despesas do Projeto e RH	2.1 – Pagamento Férias, 13ª salário, rescisão de contrato	2.1.1 – Férias, 13ª e rescisão,	05	05		R\$ 27.100,00	R\$ 15.829,08	Férias concedidas e 13º pago	Recibos de pagamento	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	2.2 – Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração de Equipe de colaboradores	12	06	06	R\$194.760,00	R\$ 67.184,06	Pagamento de Salários	Contracheques	Plataforma Transferegov



	2.3 – Pagamento de GPS INSS	2.3.1- GPS INSS	12			R\$ 62.803,80	R\$ 24.217,39	Pagamento INSS da equipe	Guia e rateio	Plataforma Transfere.Gov.
	2.4.Pagamento de FGTS	2.4.1-Guia	12	06	06	R\$ 14.563,20	R\$ 5.969,60	Pagamento de FGTS da equipe	Guia e rateio	
2 – Despesas do Projeto e RH	2.5 - Pagamento Serviços Contábeis	2.5.1 – Honorários Contador	12	06	06	R\$ 18.356,00	R\$ 9.608,00	Pagamento honorários	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
2 – Despesas do Projeto e RH	2.6-Marketing	2.6.1-Honorários Marketing	12			R\$ 20.400,00	R\$ 5.400,00	Divulgação do projeto e mídias sociais	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov
	2.7-Consultoria	2.7.1-Honorários Consultoria	05			R\$ 6.000,00	R\$ 3.600,00	Auxilio ao projeto	Nota Fiscal	
	2.8- Instalação de ar condicionado	2.8.1-Serviço de Instalação	01			R\$ 2.302,00	R\$ 2.302,00	Melhorias salas	Nota Fiscal	
	2.9- Internet Melhorias	2.9.1- Internet	01			R\$ 3.000,00	R\$ _____		Nota Fiscal	
	2.10- Despesas Passagens aéreas	2.10.1-Passagens e Hospedagens	02			R\$ 9.000,00	R\$ _____	Reunião gerencial	Contrato	
	2.11-Adesivamento do veículo	2.11.1-Serviço de adesivamento	01			R\$ 2.482,00	R\$ 2.482,00		Nota Fiscal	
	2.12- Despesas Formatura	2.12.1-Serviço Decoração	04			R\$ 2.400,00	R\$ 1.300,00		Nota Fiscal	
	2.13-Despesas Luz, telefone e internet	2.13.1 Despesas Luz, telefone e internet	12			R\$ 20.400,00	R\$ 6.098,41		Faturas e Rateio	



3 – Aquisição de bens duráveis	3.1 – Ar Condicionado 18000Btus	3.1.1 –Ar Condicionado 18000btus	01			R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00			Plataforma Transfere.Gov
	3.2- Ar Condicionado 12000Btus	3.2.1 –Ar Condicionado 12000btus	01	01		R\$ 2.500,00	R\$ 2.499,90	Equipamento para sala de cursos Melhoria na qualidade das aulas	Nota Fiscal	
	3.3- - Mobílias para salas	3.3.1 –Mobílias	02	01	01	R\$ 28.095,00	R\$ 11.759,00	Montagem das salas	Nota Fiscal	Plataforma Transfere Gov
	3.4-Balança Digital	3.4.Balança	01			R\$ 3.500,00	R\$ _____	Pesagem do material de descarte	Nota Fiscal	
3 – Aquisição de bens duráveis	3.5. – Mesa de som e equipamnetos	3.5.1.- Mesa de som	01	01	01	R\$ 6.500,00	R\$ 5.369,70	Para os eventos de formatura	Nota Fiscal	Plataforma Transfere Gov
	3.6-Compartimento para resetar/formatar PC	3.6.1- Compartimento	03			R\$ 600,00	R\$ _____	Melhoria na triagem das máquinas	Nota Fiscal	
	3.7-SSD 480GB	3.7.1-SSD 480	100			R\$ 24.900,00	R\$ _____	Para atender as máquinas a serem doadas conforme Edital	Nota Fiscal	
	3.8- Impressora	3.8.1-Impressora	01			R\$ 2.400,00	R\$ _____	Para utilização nos cursos do CRC	Nota Fiscal	
TOTAL						R\$ 488.762,00	R\$ 176.671,11			



Indicadores	Qtd. Prevista	Qtd.Realizada no período	Qtd. Acumulada no Convênio
Recondicionamento e doação de Computadores	200	0	0
Formação de Jovens	150	167	167
Descarte correto	100.000 kg	956 k g	956 kg

Cursos realizados no período	Carga horária	Número de turmas acumuladas	Número de Formações nesse período	Número de Formações acumuladas no convênio
Informática Básica	42h	08	81	81
Informática Intermediária	42h	05	46	46
Montagem e Manutenção de Computadores	42h	06	27	27
Desingn Gráfico	42h	02	13	13
TOTAL DE FORMAÇÃO			167	167

Observações sobre o Convênio:

- Resultados Esperados:

1. Atingimos a meta de formação, capacitando 167 alunos, no qual era previsto 150 alunos. Neste período, inovamos nosso curso de informática, incluindo na grade o módulo de Desing Gráfico;
2. No período recondicionamos 161 computadores de acordo com o Edital e aptos para doação, mas direcionados para o Projeto CRC Edital/Aditivo, devido à urgência no cumprimento de metas ainda não atingidas naquele Projeto;
3. Realizamos um pesquisa de satisfação dos alunos, para que através desta ferramenta a Instituição identifique os problemas e busque estratégias e ações para a melhoria contínua nos cursos e satisfação dos alunos.
4. Procuramos por parceiros doadores, onde nos identificamos como um dos CRCs no Brasil, em parceria com o Ministério das Comunicações, no Programa Computadores para Inclusão, para realizar conosco o seu desfazimento de equipamentos de informática, resultando na possibilidade de alcançar às metas de máquinas recondicionadas para doação.

-Dificuldades encontradas:

- a. Recebemos um grande volume de doações que após a triagem e separação não se encaixam nas características de requisitos mínimos exigidos para atender o Edital, por serem de arquitetura DDR2.
- b. Através dos email que recebemos do MCOM setor de desfazimento, concordamos em receber doações de 08 listas oferecidas, mas no entanto apenas 03 listas fomos contemplados e considerando que muitos computadores estavam irrecuperáveis.

Relatório Fotográfico

Foto nº 01 – Aula Inaugural



Foto nº 02 – Apresentação do trabalho da Turma de Informática Básica




Foto nº 03 – Aula Prática de Manutenção e Montagem



Foto nº 04 – Novo Laboratório de Informática com Mobílias adquiridas no Projeto CRC



Foto nº 05 – Equipe CRC recebendo doações do DNIT



Foto nº 06 – Formatura da 1ª Edição de 2024, realizado no dia 18 Abril




Assinatura

Data: 29/05/2024

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C.A. Medina", written over a light blue grid background.