

Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto

Centro de Recondicionamento de
Computadores – CRC

Programa Computadores para
Inclusão
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO
ALEGRE-RS

Relatório Semestral nº: 02

Termo de Colaboração:	Nº 940606/2023
Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov:	53115.032575/2022-84
Instituição:	NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO
CNPJ:	07.131.710/0001-08
Valor Global:	R\$ 488.762,00
Vigência:	01/11/2023 a 01/05/2025
Período do relatório:	MAIO 2024 À NOVEMBRO 2024
Coordenador do Projeto:	CARLOS AUGUSTO MEDINA

Objeto do Convênio

Através do Termo de Colaboração atividade de recondicionamento de computadores e formação de jovens e adultos, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, onde envolve a transferência de recursos financeiros ao Núcleo, conforme especificado no plano de trabalho. Emenda Parlamentar Projeto 2 nível 1, eixo 3 (aquisição de bens e contratação de pessoal).

Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Descrição	Indicador físico	Qtd. Previsto no TR	Executado no Período	Total Acumulado no Convênio	Valor Total no TR (R\$)	Valor Executado (R\$)	Justificativa	Comprovação (Identificação do documento)	Local Comprovante
1 – Alimentação, material de consumo e transporte	1.1- Alimentação	1.1.1- Ingredientes, insumos, refrigerante ou suco	1000	250	250	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Em conformidade com o período realizado.	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.2 – Transporte	1.2.1- vale transporte	06	02	02	R\$ 16.800,00	R\$ 11.174,40	Distribuição de vale transporte aos alunos	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras
	1.3 – Deslocamento, visita técnica, busca e doação.	1.3.1- Combustível gasolina/diesel	12	3	3	R\$ 4.800,00	R\$ 2.442,56	Visita técnica, busca de doações	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
2 – Despesas do Projeto e RH	2.1 – Pagamento Férias, 13ª salário, rescisão de contrato	2.1.1 – Férias, 13ª e rescisão,	05	05		R\$ 30.284,67	R\$ 26.163,26	Férias concedidas e 13º pago	Recibos de pagamento	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	2.2 – Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração de Equipe de colaboradores	12	06	06	R\$204.469,13	R\$ 149.051,48	Pagamento de Salários	Contracheques	Plataforma Transferegov



	2.3 – Pagamento de GPS INSS	2.3.1- GPS INSS	12			R\$ 73.512,00	R\$ 56.148,73	Pagamento INSS da equipe	Guia e rateio	Plataforma Transfere.Gov.
	2.4.Pagamento de FGTS	2.4.1-Guia	12	06	06	R\$ 14.563,20	R\$ 13.481,22	Pagamento de FGTS da equipe	Guia e rateio	
2 – Despesas do Projeto e RH	2.5 - Pagamento Serviços Contábeis	2.5.1 – Honorários Contador	12	06	06	R\$ 18.356,00	R\$ 18.080,00	Pagamento honorários	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
2 – Despesas do Projeto e RH	2.6-Marketing	2.6.1-Honorários Marketing	12			R\$ 15.660,00	R\$ 15.600,00	Divulgação do projeto e mídias sociais	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov
	2.7-Consultoria	2.7.1-Honorários Consultoria	05			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Auxilio ao projeto	Nota Fiscal	
	2.8- Instalação de ar condicionado	2.8.1-Serviço de Instalação	01			R\$ 2.302,00	R\$ 2.302,00	Melhorias salas	Nota Fiscal	
	2.9- Internet Melhorias	2.9.1- Internet	01			R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00		Nota Fiscal	
	2.10- Despesas Passagens aéreas	2.10.1-Passagens e Hospedagens	02			R\$ 8.200,00	R\$ 3.650,29	Reunião gerencial	Contrato	
	2.11-Adesivamento do veículo	2.11.1-Serviço de adesivamento	01			R\$ 2.482,00	R\$ 2.482,00		Nota Fiscal	
	2.12- Despesas Formatura	2.12.1-Serviço Decoração	04			R\$ 2.400,00	R\$ 1.950,00		Nota Fiscal	
	2.13-Despesas Luz, telefone e internet	2.13.1 Despesas Luz, telefone e internet	12			R\$ 17.000,00	R\$ 16.298,41		Faturas e Rateio	
	2.14- MEI –	2.12.1- Técnico	06			R\$ 19.200,00	R\$ 6.400,00	Recondicionamento PC	Nota Fiscal	

	2.15- Logística Transporte	2.15.1- Transporte PC	01			R\$ 3.800,00	R\$ 0,00			
3 – Aquisição de bens duráveis	3.1 – Ar Condicionado 18000Btus	3.1.1 –Ar Condicionado 18000btus	01			R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00			Plataforma Transfere.Gov
	3.2- Ar Condicionado 12000Btus	3.2.1 –Ar Condicionado 12000btus	03	01		R\$ 7.500,00	R\$ 7.498,80	Equipamento para sala de cursos Melhoria na qualidade das aulas	Nota Fiscal	
	3.3- - Mobílias para salas	3.3.1 –Mobílias	02	01	01	R\$ 28.095,00	R\$24.462,00	Montagem das salas	Nota Fiscal	Plataforma Transfere Gov
3 – Aquisição de bens duráveis	3.5. – Mesa de som e equipamnetos	3.5.1.- Mesa de som	01	01	01	R\$ 6.500,00	R\$ 5.369,70	Para os eventos de formatura Melhoria na triagem das máquinas	Nota Fiscal	Plataforma Transfere Gov
	3.7-SSD 480GB	3.7.1-SSD 480	100			R\$ 15.438,00	R\$ 12.450,00	Para atender as máquinas a serem doadas conforme Edital Para utilização nos cursos do CRC	Nota Fiscal Nota Fiscal	
TOTAL						R\$ 488.762,00	R\$ 395.404,85			



Indicadores	Qtd. Prevista	Qtd.Realizada no período	Qtd. Acumulada no Convênio
Recondicionamento e doação de Computadores	200	0	0
Formação de Jovens	150	167	263
Descarte correto	100.000 kg	682k g	1638 kg

Cursos realizados no período	Carga horária	Número de turmas acumuladas	Número de Formações nesse período	Número de Formações acumuladas no convênio
Informática Básica	42h	11	42	123
Informática Intermediária	42h	07	29	75
Montagem e Manutenção de Computadores	42h	07	7	34
Desingn Gráfico	42h	03	9	22
Excel Básico	42h	01	9	9
TOTAL DE FORMAÇÃO			96	263

Observações sobre o Convênio:

- Resultados Esperados:

1. Na última Edição, capacitamos 96 alunos, totalizando assim a marca de **263** alunos , sendo a meta **150**. Neste período, inovamos nosso curso de informática, incluindo na grade o módulo de Excel Básico;
2. No período recondicionamos **376** computadores de acordo com o Edital e aptos para doação, mas direcionados para o Projeto CRC Edital/Aditivo, devido à urgência no cumprimento de metas ainda não atingidas naquele Projeto; Estamos no aguardo da autorização do gabinete do Ministro para realizar a doação às Instituições.
3. Procuramos por parceiros doadores, onde nos identificamos como um dos CRCs no Brasil, em parceria com o Ministério das Comunicações, no Programa Computadores para Inclusão, para realizar conosco o seu desfazimento de equipamentos de informática, resultando na possibilidade de alcançar às metas de máquinas recondicionadas para doação.

-Dificuldades encontradas:

- a. Recebemos um grande volume de doações que após a triagem e separação não se encaixam nas características de requisitos mínimos exigidos para atender o Edital, por serem de arquitetura DDR2.
- b. As listas que recebemos por email do setor de desfazimento do MCOM, foram poucas às aproveitadas neste período.
- c. Durante o Semestre recebemos Doações de computadores da Caixa Econômica Federal, o que acrescentou muito para elevar nosso número de máquinas prontas para doação.
- d. Prorrogamos por mais 6 meses o Projeto com os mesmo recursos do início do Projeto.
- e. Procuramos por parceiros doadores para realizar conosco o seu desfazimento de equipamentos de informática, resultando na possibilidade de alcançar as metas de máquinas recondicionadas para doação. Assim conseguimos um bom potencial de máquinas de geração DDR3, mas devido às enchentes de Maio, vários equipamentos de fornecedores estavam inutilizados e irre recuperáveis.

Relatório Fotográfico

Foto nº 01 – Aula Inaugural Informática Básica – Agosto 2024



Foto nº 02 – Aula Prática de Manutenção e Montagem- Início Agosto 2024



Computadores Sendo embalados para as doações.



Busca das Doações ofertadas pela Caixa Federal



Veículo para Transporte e logística



Cerimônia da Formatura realizada em Outubro de 2024.

Publicada no Jornal local de Porto Alegre.



Assinatura

Data: 27/11/2024

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C.A. Medina", written over a light blue grid background.