

Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto

Centro de Recondicionamento de
Computadores – CRC
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO
ALEGRE-RS

Relatório Semestral nº: 03

Termo de Colaboração:	Nº 916548/2021
Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov:	53115.023443/2021-81
Instituição:	NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO
CNPJ:	07.131.710/0001-08
Valor Global:	R\$ 1.300.000,00
Vigência:	01/10/2021 a 28/09/2024
Período do relatório:	JULHO À DEZEMBRO 2023
Coordenador do Projeto:	CARLOS AUGUSTO MEDINA

Objeto do Convênio

Receber computadores doados e recondiçaná-los , encaminhar para doação às Escolas, Creches, Bibliotecas cadastrados no programa e capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Descrição	Indicador físico	Qtd. Previsto no TR	Executado no Período	Total Acumulado no Convênio	Valor Total no TR (R\$)	Valor Executado (R\$)	Justificativa	Comprovação (Identificação do documento)	Local Comprovante
1 – Alimentação, consumo e transporte	1.1- Alimentação	1.1.1-Lanches	7.500	7.500	7500	R\$ 39.375,00	R\$ 36.093,75	Ocorreu ajuste, devido economicidade	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.2 – Transporte	1.2.1- vale transporte	36	06	27	R\$ 91.173,00	R\$ 70.296,00	Distribuição de vale transporte aos alunos	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras
	1.3 – Aquisição de EPIs	1.3.1- Avental	50	0	0	R\$ 1.756,93	R\$ 1.756,93	.Reunião Gerencial	Nota fiscal Contrato	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.4 – Aquisição passagem e hospedagem	1.4.1- Passagens aéreas e hotel	04			R\$ 19.345,07	R\$ 17.444,82			
	1.5 – Aquisição peças para PC	1.5.1 – SSD 480GB	643	100	200	R\$ 102.900,00	R\$ 42.175,00		Aquisição HD para compor PC	Nota Fiscal
2 – Despesas do Projeto e RH	2.1 – Pagamento Férias, 13º salário, rescisão	2.1.1 – Férias, 13ª e rescisão,	36	06	27	R\$ 95.283,00	R\$ 71.307,69	Férias concedidas e 13º pago	Recibos de pagamento	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	2.2 – Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração de Equipe				R\$570.032,00	R\$397.161,16	Pagamento de Salários	Contracheques	Plataforma Transferegov

	2.3 – Pagamento de GPS INSS	2.3.1- GPS INSS	36	06	27	R\$ 205.911,50	R\$ 156.109,76	Pagamento INSS da equipe	Guia e rateio	Plataforma Transfere.Gov.
	2.4 - Pagamento Serviços Contábeis	2.4.1 – Honorários Contador				R\$ 30.752,00	R\$ 30.752,00	Pagamento honorários mensal	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
3 – Aquisição bens	3.1 – Veículo 3.2- carrinho carga 3.3- Kit ferramentas 3.4 - Multímetro	3.1.1 – Veículo 3.2.1- Carrinho 3.3.1- Ferramentas 3.4.1 - multímetro				R\$ 140.000,00 R\$ 313,44 R\$ 3.243,60 R\$ 114,46	R\$ 140.000,00 R\$ 313,00 R\$ 3.280,00 R\$ 114,46	Ajustamos PT com valor atualizado do veículo e solicitamos autorização para utilização de recursos da poupança, o qual foi aprovado por Nota Técnica.	Nota Fiscal nº 26830 NF 358 NF 1218 NF 1219	Plataforma Transfere.Gov
4 – Recursos Poupança	4.1 - Aplicação	4.1.1 - Aplicação				R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	Utilizado para compra do veículo	Nota Fiscal nº 26830	Plataforma Transfere.Gov
5 – Aquisição Poupança	5.1 - Aplicação	5.1.1 - Aplicação				R\$ 22.000,00	R\$ 11.000,00	Utilizado para compra do veículo, para complementação compra veículo	Nota Fiscal nº 26830	Plataforma Transfere Gov
6 – Assessoria Jurídica	6.1 – Assessoria Jurídica	6.1.1.- Honorários				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Processo de compra do veículo	NF nº 2023/9 NF nº 09/16	Plataforma Transfere Gov





Indicadores	Qtd. Prevista	Qtd. Realizada no período	Qtd. Acumulada no Convênio
Recondicionamento e doação de Computadores	1.500	60	90
Formação de Jovens	1.000	392	1006
Descarte correto	20.000 kg	3.734 kg	10.872 kg

Cursos realizados no período	Carga horária	Número de turmas Acumuladas em 11 Edições	Número de Alunos Formados No Semestre	Número de Formações de Alunos acumuladas no convênio
Informática Básica	42h	54	196	709
Informática Intermediária	42h	15	150	237
Montagem e Manutenção de Computadores	42h	9	46	60
TOTAL DE FORMAÇÃO			392	1006

Observações sobre o Convênio:

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

1. Atingimos a meta nº 02 – capacitação de jovens com Meta 1000 alunos; capacitamos 1006 alunos desde a 1ª Edição dos cursos do CRC e atingimos o atendimento indireto de mais 3018 pessoas, pois incluímos seus familiares que em média convidamos para as formaturas, tres pessoas por aluno. Nestas 11 Edições, também participaram das formaturas em torno de 165 pessoas, compreendedndo autoridades, assessores e líderes comunitários.
2. Formamos 392 alunos no 2º Semestre de 2023, mas somando aos seus familiares este número triplica com os atendimentos indiretos . Os Cursos oferecidos nas Edições do CRC são distribuídos em: Informática Básica, Informática Intermediária, Manutenção e Montagem de Computadores e agora incluso na grade curricular o Curso de Design Gráfico, totalizando entre 10 e 11 turmas por edição.
3. Doações de computadores às entidades abaixo relacionadas:

- Termo de doação	Nº 2 - Instituto Cultural Kizomba	- 10 un
- Termo de doação	Nº 3- Quilombo do Areal	- 10 un
-Termo de doação	Nº4- Projeto Vida Nova da Restinga	-05 un
-Termo de doação	Nº 5-OSICOM	- 10un
-Termo de doação	Nº6-ACSVN	- 10 un
-Termo de doação	Nº7-ACOPAF	- 05 un
-Termo de doação	Nº 8-IPSDP	- 10 un

OBS.: Temos disponíveis 66 computadores para doação, que atendem o Edital. Mas estamos no aguardo de nova liberação do Sr Henrique Nogueira, que solicitou uma pausa nas doações, pois haverá um evento aqui no Sul, com representantes do MCOM, mas ainda não informou a data deste evento.

4. Atingimos a meta nº 04 – Compra do veículo, com auxílio da Assessoria Jurídica;
5. Participação de dois colaboradores na 2ª Reunião Gerencial em Brasília, contribuindo para o bom desempenho do Projeto;
6. Aprovação do Termo Aditivo, para melhorias e continuidade do Projeto;

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. Receber doações de computadores em maior quantidade, pois quando recebemos os ofícios de desfazimento, a maioria vem dos Estados mais distantes geograficamente.
2. Do material que recebemos, conseguimos aproveitar até 30% para acondicionamento dos computadores, pois contém itens como impressoras, estabilizador, central telefônica e móveis que são descartados;
3. Procuramos contatos com outras empresas privadas e até pessoa física, na busca de doações de equipamentos para recondicionar, e assim procurar melhorar a meta de recondicionamento de PC, mas ainda é lento o processo de desfazimento da Sociedade em geral.

Relatório Fotográfico:

Foto nº 01 - Alunos na aula de manutenção



Foto nº 02 - Aula Inaugural



Foto nº 03 - Recebendo doações PCs p/Recondicionar



Foto nº 04 - 2ª Reunião Gerencial em Brasília DF



Relatório Fotográfico:

Foto nº 05 - Veículo para transporte de computadores do Projeto CRC



Assinatura

Data: 31/01/2024

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CA', written over a light blue circular stamp.