

# **Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto**

Centro de Recondicionamento de  
Computadores – CRC  
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO  
ALEGRE-RS

## Relatório Semestral nº: 04

Termo de Colaboração:	Nº 916548/2021
Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov:	53115.023443/2021-81
Instituição:	NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO
CNPJ:	07.131.710/0001-08
Valor Global:	R\$ 1.300.000,00
Vigência:	01/10/2021 a 28/09/2024
Período do relatório:	JANEIRO À JUNHO 2024
Coordenador do Projeto:	CARLOS AUGUSTO MEDINA

### Objeto do Convênio

Receber computadores doados e recondiçaná-los , encaminhar para doação às Escolas, Creches, Bibliotecas cadastrados no programa e capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

## Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Descrição	Indicador físico	Qtd. Previsto no TR	Executado no Período	Total Acumulado no Convênio	Valor Total no TR (R\$)	Valor Executado (R\$)	Justificativa	Comprovação (Identificação do documento)	Local Comprovante
1 – Alimentação, consumo e transporte	1.1- Alimentação	1.1.1-Lanches	7.500	7.500	7500	R\$ 39.375,00	R\$ 36.093,75	Ocorreu ajuste, devido economicidade	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.2 – Transporte	1.2.1- vale transporte	36	01	28	R\$ 91.173,00	R\$ 80.880,00	Distribuição de vale transporte aos alunos	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras
	1.3 – Aquisição de EPIs	1.3.1- Avental	50	0	0	R\$ 1.756,93	R\$ 1.756,93	.Reunião Gerencial	Nota fiscal Contrato	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
1.4 – Aquisição passagem e hospedagem	1.4.1- Passagens aéreas e hotel	04			R\$ 19.345,07	R\$ 17.444,82				
	1.5 – Aquisição peças para PC	1.5.1 – SSD 480GB	643	100	300	R\$ 102.900,00	R\$ 71.075,00	Aquisição HD para compor PC	Nota Fiscal	
2 – Despesas do Projeto e RH	2.1 – Pagamento Férias, 13º salário, rescisão	2.1.1 – Férias, 13ª e rescisão,	36	06	27	R\$ 90.283,00	R\$93.856,09	Férias concedidas e 13º pago	Recibos de pagamento	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	2.2 – Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração de Equipe				R\$570.032,00	R\$473.798,18	Pagamento de Salários	Contracheques	Plataforma Transferegov

	2.3 – Pagamento de GPS INSS	2.3.1- GPS INSS	36	06	27	R\$ 205.911,50	R\$ 191.096,35	Pagamento INSS da equipe	Guia e rateio	Plataforma Transfere.Gov.
	2.4 - Pagamento Serviços Contábeis	2.4.1 – Honorários Contador				R\$ 30.752,00	R\$ 30.752,00	Pagamento honorários mensal	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
3 – Aquisição bens	3.1 – Veículo 3.2- carrinho carga 3.3- Kit ferramentas 3.4 - Multímetro	3.1.1 – Veículo 3.2.1- Carrinho 3.3.1- Ferramentas 3.4.1 - multímetro				R\$ 140.000,00 R\$ 313,44 R\$ 3.243,60 R\$ 114,46	R\$ 140.000,00 R\$ 313,00 R\$ 3.280,00 R\$ 114,46	Ajustamos PT com valor atualizado do veículo e solicitamos autorização para utilização de recursos da poupança, o qual foi aprovado por Nota Técnica.	Nota Fiscal nº 26830 NF 358 NF 1218 NF 1219	Plataforma Transfere.Gov
4 – Recursos Poupança	4.1 - Aplicação	4.1.1 - Aplicação				R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	Utilizado para compra do veículo	Nota Fiscal nº 26830	Plataforma Transfere.Gov
5 – Aquisição Poupança	5.1 - Aplicação	5.1.1 - Aplicação				R\$ 22.000,00	R\$ 11.000,00	Utilizado para compra do veículo, para complementação compra veículo	Nota Fiscal nº 26830	Plataforma Transfere Gov
6 – Assessoria Jurídica	6.1 – Assessoria Jurídica	6.1.1.- Honorários				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Processo de compra do veículo	NF nº 2023/9 NF nº 09/16	Plataforma Transfere Gov



Indicadores	Qtd. Prevista	Qtd.Realizada no período	Qtd. Acumulada no Convênio
Recondicionamento e doação de Computadores	1.500	103	188
Formação de Jovens	1.000	392	1006
Descarte correto	20.000 kg	10.872 kg	14.606kg

Cursos realizados no período	Carga horária	Número de turmas acumuladas	Número de Formações nesse período	Número de Formações acumuladas no convênio
Informática Básica	42h	54	196	709
Informática Intermediária	42h	15	150	237
Montagem e Manutenção de Computadores	42h	9	46	60
<b>TOTAL DE FORMAÇÃO</b>			392	1006

## Observações sobre o Convênio:

### - Benefícios Alcançados:

1. No semestre anterior atingimos a meta nº 02 – capacitação de jovens com Meta 1000 alunos; capacitamos 1006 alunos desde a 1ª Edição dos cursos do CRC.
2. No dia 17 de Junho de 2024, após o evento climático ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul, retomamos nossas atividades curriculares no CRC , iniciando a 1ª Edição dos cursos do CRC /Aditivo , onde temos a meta de capacitar 160 alunos, após aprovação do Termo. Nesta edição temos a previsão de capacitar 118 alunos.
3. Foram reconicionados e doados 103 computadores neste semestre, para as Instituições abaixo:  
O NCC Belém reconicionou 27,27% de máquinas para inclusão digital n, no período do relatório.

- Termo de doação N °01/2024- Associação dos Moradores e Amigos da Timbaúva-AMATI- 10 Computadores

- Termo de doação N° 02/2024- Museu de Cultura Hip Hop RS.- 83 Computadores

- Termo de doação N°03/2024 –Quilombo do Areal- 10 Notebooks.

**Obs: Recebemos como devolução da Associação Comunitária Parque Florestal (ACOPAF), 05 computadores que foram doados no semestre anterior, sob o Termo de Doação N° 07/2023. A devolução ocorreu devido à questões internas da Instituição.**

Totalizamos assim a doação de 188 computadores.

4. Temos atualmente 221 computadores prontos para doação, em conformidade com o Edital.
5. Projeto Câmara Municipal de Porto Alegre, instituiu Programa de reaproveitamento eletrônico.

Link: <https://www.camarapoa.rs.gov.br/noticias/projeto-institui-programa-de-reaproveitamento-de-eletronicos>

### -Dificuldades encontradas:

- a. Permanecemos sem embargo de doações de matéria prima devido a alguns fatores: Ano de 2022, parada nas doações; A proibição é imposta pelo parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997). Após este período recebemos um grande volume de doações ,que após triagem e separação não se encaixaram nas características de requisitos mínimos exigidos para atender ao Edital.
- b. No período deste relatório fomos contemplados com 05 ofícios vindos do MCOM- Desfazimento.
- c. Procuramos por parceiros doadores para realizar conosco o seu desfazimento de equipamentos de informática, resultando na possibilidade de alcançar as metas de máquinas reconicionadas para doação. Assim conseguimos um bom potencial de máquinas de geração DDR3 .
- d. Em virtude do evento climático que assolou o Estado do Rio Grande do Sul, nosso CRC também sofreu impacto, com alagamentos no entorno, várias telhas quebradas, causando umidade nos computadores que seriam reciclados, acesso de água no container, que é o depósito do material de descarte correto.

## Relatório Fotográfico:

Fotos nº 01 e 2 – Alunos do Curso de Montagem e Manutenção de Computadores , concluindo a instalação de máquinas na nova sala de aula.




Foto nº 03 – Técnico do CRC trabalhando na triagem das máquinas.





## Relatório Fotográfico:

Foto nº 04 – CRC NCC Belém Novo Presente no evento do Dia Nacional da Inclusão Digital , realizado em 27 de Março de 2024.



Foto nº 05 – CRC NCC Belém Novo Presente no evento do Dia Nacional da Inclusão Digital , realizado em 27 de Março de 2024.



Foto nº06- Busca de doações



Foto nº 07- Chegada de doações



Foto nº08 Máquinas Recebidas



Foto nº09 Assinatura do Contrato de Parceria com a FASE/RS Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Estado do RS.



Foto nº 10 Assinatura do Termo de Doação

Associação dos Amigos da Timbaúva-AMATI



Foto nº 11 Entrega das Doações ao Museu da Cultura HIP HOP RS



Foto nº 12 Assinatura do Termo de Doação ao Quilombo do Areal



Fotos nº 13e 14 Aulas Inaugural de Informática Básica e Montagem e manutenção de Computadores



Fotos nº 15 e 16 Aula Inaugural de Informática Básica na FASE/RS.- Fundação de Atendimento Sócio- Educativo



Obs: Na foto houve a necessidade de preservar a imagem dos alunos, por serem internos da Fundação de Atendimento Sócio Educativo. FASE/RS.


Assinatura

Data: 10/07/2024

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CA Medina", written over a light blue circular stamp.